

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Projekt

Bauherr Pramstrahler Alexander
Grondlbodenweg 23
I-39040 Kastelruth (BZ)

Bauvorhaben Demo Projekt

Arbeiten Demo

Kodex

Projektant Pramstrahler Alexander

Auftragnehmer

Bezeichnung Pramstrahler Alexander

mit Sitz in Grondlbodenweg 23
I-39040 Kastelruth (BZ)

MwSt.-Nummer iva nr

Steuernummer cod fisc

Vertrag

Nummer 1

Datum 21.11.2007

Betrag 643.467,54 €

Der Bauleiter

Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer

Pramstrahler Alexander

Kastelruth, den 27.05.2009

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 1 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
52 - ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE						
52.01.01.01	Einrichtung, Instandhaltung und Abbruch der Baustelle	1,00 psch 1.965,00 €	1 1	0,50	982,50 €	982,50 €
			2 135	0,25	491,25 €	1.473,75 €
			3 269	0,25	491,25 €	1.965,00 €
				1,00	1.965,00 €	
52.01.03.01.B	Zweisprachiges Baustellenschild Dimension 2,00 x 2,00 m	1,00 psch 266,88 €	1 2	0,50	133,44 €	2.098,44 €
			2 136	0,25	66,72 €	2.165,16 €
			3 270	0,25	66,72 €	2.231,88 €
				1,00	266,88 €	
52 - ALLGEMEINE UND BESONDERE LASTEN DER BAUSTELLE					100,00% ¹	2.231,88 €
53 - VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN						
53.02.01.01	Rodungen - Durchmesser bis 15 cm	1.075,00 m2 2,40 €	1 3	537,50	1.290,00 €	3.521,88 €
			2 137	268,75	645,00 €	4.166,88 €
			3 271	268,75	645,00 €	4.811,88 €
				1.075,00	2.580,00 €	
53.02.02.01.C	Fällen von Bäumen Durchmesser 31 - 40 cm	65,00 Nr 88,43 €	1 4	32,50	2.873,98 €	7.685,86 €
			2 138	16,25	1.436,99 €	9.122,85 €
			3 272	16,25	1.436,99 €	10.559,84 €
				65,00	5.747,96 €	
53.02.05.03.B	Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 21 - 30 cm	10,00 Nr 49,60 €	1 5	5,00	248,00 €	10.807,84 €
			2 139	2,50	124,00 €	10.931,84 €
			3 273	2,50	124,00 €	11.055,84 €
				10,00	496,00 €	
53.02.05.03.C	Entfernen von Wurzelstöcken, Durchmesser: 31 - 40 cm	95,00 Nr 61,93 €	1 6	47,50	2.941,68 €	13.997,52 €
			2 140	23,75	1.470,84 €	15.468,36 €
			3 274	23,75	1.470,84 €	16.939,20 €
				95,00	5.883,36 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 2 von 22

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
53 - VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN						
53.05.01.01.A	Schneiden von bituminösen Belägen Belagstärke bis 10,0 cm	519,30 m 2,35 €	1 7	259,65	610,18 €	17.549,38 €
			2 141	129,83	305,10 €	17.854,48 €
			3 275	129,82	305,08 €	18.159,56 €
				519,30	1.220,36 €	
53.10.02.01	Ausbau von Straßenschildern	2,00 Nr 14,46 €	1 8	1,00	14,46 €	18.174,02 €
			2 142	0,50	7,23 €	18.181,25 €
			3 276	0,50	7,23 €	18.188,48 €
				2,00	28,92 €	
53.10.04.02.A	Ausbau von Beleuchtungsmasten Mastenlänge: bis 6,00 m	1,00 Nr 38,36 €	1 9	0,50	19,18 €	18.207,66 €
			2 143	0,25	9,59 €	18.217,25 €
			3 277	0,25	9,59 €	18.226,84 €
				1,00	38,36 €	
53.10.10.01.A	Ausbau von Schachtabdeckungen und Einläufen Schachtabdeckungen und Einläufe von Verkehrsflächen	19,00 Nr 36,44 €	1 10	9,50	346,18 €	18.573,02 €
			2 144	4,75	173,09 €	18.746,11 €
			3 278	4,75	173,09 €	18.919,20 €
				19,00	692,36 €	
53.10.12.01.A	Ausbau, Sortierung und Reinigung von Randsteinen Randsteine aus Naturstein	36,00 m 13,21 €	1 11	18,00	237,78 €	19.156,98 €
			2 145	9,00	118,89 €	19.275,87 €
			3 279	9,00	118,89 €	19.394,76 €
				36,00	475,56 €	
53.11.02.01	Wiedereinbau von Straßenschildern an den von der BL angegebenen Stellen	2,00 Nr 31,23 €	1 12	1,00	31,23 €	19.425,99 €
			2 146	0,50	15,62 €	19.441,61 €
			3 280	0,50	15,62 €	19.457,23 €
				2,00	62,47 €	
53.11.04.02.A	Wiedereinbau von Beleuchtungsmasten Mastenlänge: bis 6,00 m	1,00 Nr 50,96 €	1 13	0,50	25,48 €	19.482,71 €
			2 147	0,25	12,74 €	19.495,45 €
			3 281	0,25	12,74 €	19.508,19 €
				1,00	50,96 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 3 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
53 - VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN						
53.11.10.01	Wiedereinbau von Schachtabdeckungen und Einläufen von Verkehrsflächen	3,00 Nr 42,74 €	1 14	1,50	64,11 €	19.572,30 €
			2 148	0,75	32,06 €	19.604,36 €
			3 282	0,75	32,06 €	19.636,42 €
				3,00	128,23 €	
53.11.12.01.A	Wiedereinbau von Bordsteinen in Naturstein	36,00 m 29,04 €	1 15	18,00	522,72 €	20.159,14 €
			2 149	9,00	261,36 €	20.420,50 €
			3 283	9,00	261,36 €	20.681,86 €
				36,00	1.045,44 €	
53 - VORBEREITUNGS- UND ABSCHLUSSARBEITEN				100,00% ¹	18.449,98 €	
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN						
54.01.01.01	Allgemeiner Aushub im Material	4.962,90 m3 4,60 €	1 16	2.481,45	11.414,67 €	32.096,53 €
			2 150	1.240,73	5.707,36 €	37.803,89 €
			3 284	1.240,72	5.707,31 €	43.511,20 €
				4.962,90	22.829,34 €	
54.01.02.01.A	Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz inkl. Aufladen und Transport	1.010,70 m3 10,05 €	1 17	505,35	5.078,77 €	48.589,97 €
			2 151	252,68	2.539,43 €	51.129,40 €
			3 285	252,67	2.539,33 €	53.668,73 €
				1.010,70	10.157,53 €	
54.01.02.01.B	Grabenaushub in Material jedwelcher Konsistenz seitliche Lagerung innerhalb 5,0 m, ohne	3.581,87 m3 7,32 €	1 18	1.790,94	13.109,68 €	66.778,41 €
			2 152	895,47	6.554,84 €	73.333,25 €
			3 286	895,46	6.554,77 €	79.888,02 €
				3.581,87	26.219,29 €	
54.01.02.05	Ausgraben von Steinblöcken bei Grabenaushub	62,14 m3 17,21 €	1 19	31,07	534,71 €	80.422,73 €
			2 153	15,54	267,44 €	80.690,17 €
			3 287	15,53	267,27 €	80.957,44 €
				62,14	1.069,42 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 4 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN						
54.01.90.01.A	Aufpreis für Handaushub in Material jedwelcher Konsistenz und Natur	77,74 m ³ 46,20 €	1 20	38,87	1.795,79 €	82.753,23 €
			2 154	19,45	898,59 €	83.651,82 €
			3 288	19,42	897,20 €	84.549,02 €
				77,74	3.591,58 €	
54.01.90.50.A	Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 2,50 m	2.511,80 m ³ 0,59 €	1 21	1.255,90	740,98 €	85.290,00 €
			2 155	627,95	370,49 €	85.660,49 €
			3 289	627,95	370,49 €	86.030,98 €
				2.511,80	1.481,96 €	
54.01.90.50.B	Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 3,50 m	1.023,00 m ³ 1,01 €	1 22	511,50	516,62 €	86.547,60 €
			2 156	255,75	258,31 €	86.805,91 €
			3 290	255,75	258,31 €	87.064,22 €
				1.023,00	1.033,24 €	
54.01.90.50.C	Aufpreis für Tiefe (Grabenaushub) bis 4,50 m	290,00 m ³ 1,62 €	1 23	145,00	234,90 €	87.299,12 €
			2 157	72,50	117,45 €	87.416,57 €
			3 291	72,50	117,45 €	87.534,02 €
				290,00	469,80 €	
54.02.03.05	Abbruch von Trockenmauerwerk	127,00 m ³ 9,37 €	1 24	63,50	595,00 €	88.129,02 €
			2 158	31,75	297,50 €	88.426,52 €
			3 292	31,75	297,50 €	88.724,02 €
				127,00	1.190,00 €	
54.02.20.03.A	Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Stärke bis 10 cm	287,56 m ² 2,06 €	1 25	143,78	296,19 €	89.020,21 €
			2 159	71,89	148,09 €	89.168,30 €
			3 293	71,89	148,09 €	89.316,39 €
				287,56	592,37 €	
54.02.20.03.B	Abbruch von bituminöser Fahrbahndecke Stärke 11 - 20 cm	33,00 m ² 2,53 €	1 26	16,50	41,75 €	89.358,14 €
			2 160	8,25	20,87 €	89.379,01 €
			3 294	8,25	20,87 €	89.399,88 €
				33,00	83,49 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 5 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN						
54.10.02.03.A	Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen für	907,32 m3 2,81 €	1 27	453,66	1.274,78 €	90.674,66 €
			2 161	226,83	637,39 €	91.312,05 €
			3 295	226,83	637,39 €	91.949,44 €
				907,32	2.549,56 €	
54.10.02.03.B	Ausführen von Dämmen, Aufschüttungen und Wiederauffüllungen für	745,00 m3 2,54 €	1 28	372,50	946,15 €	92.895,59 €
			2 162	186,25	473,08 €	93.368,67 €
			3 296	186,25	473,08 €	93.841,75 €
				745,00	1.892,31 €	
54.10.02.05.A	Wiederauffüllen von Grabenaushub für setzungsempfindliche Bauwerke	3.714,48 m3 3,37 €	1 29	1.857,24	6.258,90 €	100.100,65 €
			2 163	928,62	3.129,45 €	103.230,10 €
			3 297	928,62	3.129,45 €	106.359,55 €
				3.714,48	12.517,80 €	
54.10.03.15.A	Lieferung und Einbau von korngrößenmäßig abgestuftem Material Korngröße 0,20 - 15 mm	858,00 m3 23,78 €	1 30	429,00	10.201,62 €	116.561,17 €
			2 164	214,50	5.100,81 €	121.661,98 €
			3 298	214,50	5.100,81 €	126.762,79 €
				858,00	20.403,24 €	
54.16.03.01.A	Lieferung von Fremdmaterial und Ausführung von Tragschichten Schichtstärke im eingebauten	2.555,00 m2 4,93 €	1 31	1.277,50	6.298,08 €	133.060,87 €
			2 165	638,75	3.149,04 €	136.209,91 €
			3 299	638,75	3.149,04 €	139.358,95 €
				2.555,00	12.596,16 €	
54.16.03.05.A	Wiedererrichtung von Tragschichten in Zusammenhang mit Grabenaushub. Schichtstärke im	2.479,50 m2 5,65 €	1 32	1.239,75	7.004,59 €	146.363,54 €
			2 166	619,88	3.502,32 €	149.865,86 €
			3 300	619,87	3.502,27 €	153.368,13 €
				2.479,50	14.009,18 €	
54.16.03.05.B	Wiedererrichtung von Tragschichten in Zusammenhang mit Grabenaushub. Schichtstärke im	20,00 m2 10,86 €	1 33	10,00	108,60 €	153.476,73 €
			2 167	5,00	54,30 €	153.531,03 €
			3 301	5,00	54,30 €	153.585,33 €
				20,00	217,20 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 6 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN						
54.16.03.10.A	Lieferung und Einbau von Material für den Oberflächenverschluß Schichtstärke im eingebauten	5.444,50 m2 2,04 €	1 34	2.722,25	5.553,39 €	159.138,72 €
			2 168	1.361,13	2.776,71 €	161.915,43 €
			3 302	1.361,12	2.776,68 €	164.692,11 €
				5.444,50	11.106,78 €	
54.16.03.10.B	Lieferung und Einbau von Material für den Oberflächenverschluß nach Volumen im eingebauten Zustand	1.143,64 m3 27,95 €	1 35	571,82	15.982,37 €	180.674,48 €
			2 169	285,91	7.991,18 €	188.665,66 €
			3 303	285,91	7.991,18 €	196.656,84 €
				1.143,64	31.964,73 €	
54.20.10.04.B	Drainagematerial in vertikalen Schichten Sieblinienbereich (mm): 35/70	371,00 m3 33,70 €	1 36	185,50	6.251,35 €	202.908,19 €
			2 170	92,75	3.125,68 €	206.033,87 €
			3 304	92,75	3.125,68 €	209.159,55 €
				371,00	12.502,71 €	
54.30.01.01.A	Abhub von Mutterboden maschinell	460,00 m3 3,15 €	1 37	230,00	724,50 €	209.884,05 €
			2 171	115,00	362,25 €	210.246,30 €
			3 305	115,00	362,25 €	210.608,55 €
				460,00	1.449,00 €	
54.30.02.01	Lieferung von Muttererde	382,00 m3 13,42 €	1 38	191,00	2.563,22 €	213.171,77 €
			2 172	95,50	1.281,61 €	214.453,38 €
			3 306	95,50	1.281,61 €	215.734,99 €
				382,00	5.126,44 €	
54.30.05.01.B	Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf Schichtstärke 16 - 25 cm	1.005,00 m2 3,64 €	1 39	502,50	1.829,10 €	217.564,09 €
			2 173	251,25	914,55 €	218.478,64 €
			3 307	251,25	914,55 €	219.393,19 €
				1.005,00	3.658,20 €	
54.30.05.01.C	Ausbreiten und Verteilen von Muttererde, Kompost, Torf Schichtstärke 26 - 35 cm	2.020,00 m2 4,11 €	1 40	1.010,00	4.151,10 €	223.544,29 €
			2 174	505,00	2.075,55 €	225.619,84 €
			3 308	505,00	2.075,55 €	227.695,39 €
				2.020,00	8.302,20 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 7 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN						
NP.01	Abbruch von Pflasterbelag auf Sandbett verlegt, Pflastersteine jedwelcher Natur und Dimension	6,00 m ²	1 41	3,00	12,42 €	227.707,81 €
		4,14 €	2 175	1,50	6,21 €	227.714,02 €
			3 309	1,50	6,21 €	227.720,23 €
				6,00	24,84 €	
54 - ERDBEWEGUNGEN, ABRUCHSARBEITEN				100,00% ¹	207.038,37 €	
55 - WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN						
55.02.04.01.A	Filtervlies, Endlosfaden R 7,5 kN/m	510,00 m ²	1 42	255,00	589,05 €	228.309,28 €
		2,31 €	2 176	127,50	294,53 €	228.603,81 €
			3 310	127,50	294,53 €	228.898,34 €
				510,00	1.178,11 €	
55 - WASSERHALTUNGEN, GRUNDWASSERABSENKUNGEN, NUTZWASSERBRUNNEN				100,00% ¹	1.178,11 €	
58 - BETON UND STAHLBETON						
58.02.01.05.C	Schalungen für Treppenplatten für Oberflächenstruktur S3	33,00 m ²	1 43	16,50	332,81 €	229.231,15 €
		20,17 €	2 177	8,25	166,40 €	229.397,55 €
			3 311	8,25	166,40 €	229.563,95 €
				33,00	665,61 €	
58.02.02.02.C	Schalung für geradlinige Mauern und Wände für Oberflächenstruktur S3	152,00 m ²	1 44	76,00	1.295,04 €	230.858,99 €
		17,04 €	2 178	38,00	647,52 €	231.506,51 €
			3 312	38,00	647,52 €	232.154,03 €
				152,00	2.590,08 €	
58.03.02.01.D	Beton für Bauwerke Festigkeitsklasse C 25/30 (Rck 30 N/mm ²)	52,09 m ³	1 45	26,05	2.640,69 €	234.794,72 €
		101,37 €	2 179	13,02	1.319,84 €	236.114,56 €
			3 313	13,02	1.319,84 €	237.434,40 €
				52,09	5.280,37 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 8 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
58 - BETON UND STAHLBETON						
58.03.90.04.A	Aufpreis für wasserdichten, frost-, tausalz- und sulfatbeständigen Beton für "mäßigen (moderato)"	10,50 m3 26,30 €	1 46	5,25	138,08 €	237.572,48 €
			2 180	2,63	69,17 €	237.641,65 €
			3 314	2,62	68,91 €	237.710,56 €
				10,50	276,16 €	
58.10.02.02.B	Rundstahl, gerippt, im Werk kontrolliert Stahl Feb 44k	4.315,00 kg 1,05 €	1 47	2.157,50	2.265,38 €	239.975,94 €
			2 181	1.078,75	1.132,69 €	241.108,63 €
			3 315	1.078,75	1.132,69 €	242.241,32 €
				4.315,00	4.530,76 €	
58.86.30.05.A	TELECOM-Regelschächte Abmessungen 60/60/80 cm	2,00 Nr 162,76 €	1 48	1,00	162,76 €	242.404,08 €
			2 182	0,50	81,38 €	242.485,46 €
			3 316	0,50	81,38 €	242.566,84 €
				2,00	325,52 €	
58.86.30.05.B	TELECOM-Regelschächte Abmessungen 60/120/100 cm	9,00 Nr 284,96 €	1 49	4,50	1.282,32 €	243.849,16 €
			2 183	2,25	641,16 €	244.490,32 €
			3 317	2,25	641,16 €	245.131,48 €
				9,00	2.564,64 €	
58 - BETON UND STAHLBETON				100,00%¹	16.233,14 €	
59 - MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN						
59.05.01.10.B	Zyklopenmauern mit Granitsteinen, inkl. Lieferung	246,00 m3 77,82 €	1 50	123,00	9.571,86 €	254.703,34 €
			2 184	61,50	4.785,93 €	259.489,27 €
			3 318	61,50	4.785,93 €	264.275,20 €
				246,00	19.143,72 €	
59.09.01.01.K	Grobes Mosaikmauerwerk aus Naturstein und Beton Granit inkl. Lieferung, Beton C 20/25 (Rck 25	304,00 m3 143,03 €	1 51	152,00	21.740,56 €	286.015,76 €
			2 185	76,00	10.870,28 €	296.886,04 €
			3 319	76,00	10.870,28 €	307.756,32 €
				304,00	43.481,12 €	
59.80.05.05	Verfugung von Sichtmauerwerk	50,00 m2 13,10 €	1 52	25,00	327,50 €	308.083,82 €
			2 186	12,50	163,75 €	308.247,57 €
			3 320	12,50	163,75 €	308.411,32 €
				50,00	655,00 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 9 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
59 - MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN						
NP.02	Liefen und Verlegen von Betonfertigteilen vom Typ Löffelstein	60,00 m2 136,52 €	1 53	30,00	4.095,60 €	312.506,92 €
			2 187	15,00	2.047,80 €	314.554,72 €
			3 321	15,00	2.047,80 €	316.602,52 €
				60,00	8.191,20 €	
59 - MAUERWERK AUS NATUR- UND KUNSTSTEIN				100,00% ¹	71.471,04 €	
75 - ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU						
NP.03	Polyäthylenrohre (PE-HD) als Kabelschutzrohre DN 63 mm	393,00 m 6,62 €	1 54	196,50	1.300,83 €	317.903,35 €
			2 188	98,25	650,42 €	318.553,77 €
			3 322	98,25	650,42 €	319.204,19 €
				393,00	2.601,67 €	
75.10.01.40.D	Polyäthylenrohre (PE-HD) als Kabelschutzrohre DN 125 mm	705,00 m 8,10 €	1 55	352,50	2.855,25 €	322.059,44 €
			2 189	176,25	1.427,63 €	323.487,07 €
			3 323	176,25	1.427,63 €	324.914,70 €
				705,00	5.710,51 €	
75.10.04.05.A	PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 110	18,00 m 13,09 €	1 56	9,00	117,81 €	325.032,51 €
			2 190	4,50	58,91 €	325.091,42 €
			3 324	4,50	58,91 €	325.150,33 €
				18,00	235,63 €	
75.10.04.05.B	PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 125	100,00 m 15,07 €	1 57	50,00	753,50 €	325.903,83 €
			2 191	25,00	376,75 €	326.280,58 €
			3 325	25,00	376,75 €	326.657,33 €
				100,00	1.507,00 €	
75.10.04.05.C	PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 160	651,00 m 23,22 €	1 58	325,50	7.558,11 €	334.215,44 €
			2 192	162,75	3.779,06 €	337.994,50 €
			3 326	162,75	3.779,06 €	341.773,56 €
				651,00	15.116,23 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 10 von 22

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
75 - ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU						
75.10.04.05.D	PVC-Rohre für Kanalisation DN mm 200	430,00 m 31,11 €	1 59	215,00	6.688,65 €	348.462,21 €
			2 193	107,50	3.344,33 €	351.806,54 €
			3 327	107,50	3.344,33 €	355.150,87 €
				430,00	13.377,31 €	
75.10.05.20.C	PVC-Drainagerohr, Typ D DN mm 100	42,00 m 6,17 €	1 60	21,00	129,57 €	355.280,44 €
			2 194	10,50	64,79 €	355.345,23 €
			3 328	10,50	64,79 €	355.410,02 €
				42,00	259,15 €	
75.10.08.05.A	Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 150	3,00 m 27,89 €	1 61	1,50	41,84 €	355.451,86 €
			2 195	0,75	20,92 €	355.472,78 €
			3 329	0,75	20,92 €	355.493,70 €
				3,00	83,68 €	
75.10.08.05.B	Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 200	531,00 m 38,61 €	1 62	265,50	10.250,96 €	365.744,66 €
			2 196	132,75	5.125,48 €	370.870,14 €
			3 330	132,75	5.125,48 €	375.995,62 €
				531,00	20.501,92 €	
75.10.08.05.C	Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 250	526,00 m 49,34 €	1 63	263,00	12.976,42 €	388.972,04 €
			2 197	131,50	6.488,21 €	395.460,25 €
			3 331	131,50	6.488,21 €	401.948,46 €
				526,00	25.952,84 €	
75.10.08.05.D	Profiliertes Vollwandrohr U2EM aus Polypropylen DN 300	147,00 m 69,73 €	1 64	73,50	5.125,16 €	407.073,62 €
			2 198	36,75	2.562,58 €	409.636,20 €
			3 332	36,75	2.562,58 €	412.198,78 €
				147,00	10.250,32 €	
75.80.05.05	Liefern und Einbau von Warnbändern	1.108,10 m 0,45 €	1 65	554,05	249,32 €	412.448,10 €
			2 199	277,03	124,66 €	412.572,76 €
			3 333	277,02	124,66 €	412.697,42 €
				1.108,10	498,64 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 11 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
75 - ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU						
*75.80.20.01.B	Rohrvortrieb DN 300	42,00 m 442,21 €	1 66	21,00	9.286,41 €	421.983,83 €
			2 200	10,50	4.643,21 €	426.627,04 €
			3 334	10,50	4.643,21 €	431.270,25 €
				42,00	18.572,83 €	
*75.80.20.01.C	Rohrvortrieb DN 400	22,00 m 538,12 €	1 67	11,00	5.919,32 €	437.189,57 €
			2 201	5,50	2.959,66 €	440.149,23 €
			3 335	5,50	2.959,66 €	443.108,89 €
				22,00	11.838,64 €	
75 - ROHRLEITUNGEN, LIEFERUNG UND EINBAU				100,00% ¹	126.506,37 €	
77 - VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE						
77.02.02.11.B	Schacht, wasserdicht 0,50 bar DN 1000 mm	8.968,00 cm 3,43 €	1 68	4.484,00	15.380,12 €	458.489,01 €
			2 202	2.242,00	7.690,06 €	466.179,07 €
			3 336	2.242,00	7.690,06 €	473.869,13 €
				8.968,00	30.760,24 €	
77.03.02.01.A	Kreisrunder Straßeneinlaufschacht: komplett Höhe: 59 cm für kurzen Eimer, ohne Geruchverschluß	18,00 Nr 98,10 €	1 69	9,00	882,90 €	474.752,03 €
			2 203	4,50	441,45 €	475.193,48 €
			3 337	4,50	441,45 €	475.634,93 €
				18,00	1.765,80 €	
NP.04	Schacht für nicht aggressives Milieu, wasserdicht 0,10 bar 60 x 60 cm	180,00 cm 1,09 €	1 70	90,00	98,10 €	475.733,03 €
			2 204	45,00	49,05 €	475.782,08 €
			3 338	45,00	49,05 €	475.831,13 €
				180,00	196,20 €	
77.50.01.01.B	Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 200	20,00 Nr 487,73 €	1 71	10,00	4.877,30 €	480.708,43 €
			2 205	5,00	2.438,65 €	483.147,08 €
			3 339	5,00	2.438,65 €	485.585,73 €
				20,00	9.754,60 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 12 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
77 - VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE						
77.50.01.01.C	Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 250	16,00 Nr 498,70 €	1 72	8,00	3.989,60 €	489.575,33 €
			2 206	4,00	1.994,80 €	491.570,13 €
			3 340	4,00	1.994,80 €	493.564,93 €
				16,00	7.979,20 €	
77.50.01.01.D	Schachtgerinne in Schächten DN 1000 DN 300	2,00 Nr 534,31 €	1 73	1,00	534,31 €	494.099,24 €
			2 207	0,50	267,16 €	494.366,40 €
			3 341	0,50	267,16 €	494.633,56 €
				2,00	1.068,63 €	
77.50.01.90.A	Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 150	24,00 Nr 122,20 €	1 74	12,00	1.466,40 €	496.099,96 €
			2 208	6,00	733,20 €	496.833,16 €
			3 342	6,00	733,20 €	497.566,36 €
				24,00	2.932,80 €	
77.50.01.90.B	Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 200	28,00 Nr 139,75 €	1 75	14,00	1.956,50 €	499.522,86 €
			2 209	7,00	978,25 €	500.501,11 €
			3 343	7,00	978,25 €	501.479,36 €
				28,00	3.913,00 €	
77.50.01.90.C	Aufpreis für seitliche Einleitung Einleitung DN 250	2,00 Nr 146,86 €	1 76	1,00	146,86 €	501.626,22 €
			2 210	0,50	73,43 €	501.699,65 €
			3 344	0,50	73,43 €	501.773,08 €
				2,00	293,72 €	
77.90.05.05.A	Aufpreis für Kunststoff- überzogene Steigbügel Kern : Stahl Fe 360	331,00 Nr 4,99 €	1 77	165,50	825,85 €	502.598,93 €
			2 211	82,75	412,92 €	503.011,85 €
			3 345	82,75	412,92 €	503.424,77 €
				331,00	1.651,69 €	
*77.90.10.10	Einmuendung in best. Schacht	2,00 Nr 209,91 €	1 78	1,00	209,91 €	503.634,68 €
			2 212	0,50	104,96 €	503.739,64 €
			3 346	0,50	104,96 €	503.844,60 €
				2,00	419,83 €	
77 - VORGEFERTIGTE SCHÄCHTE				100,00% ¹	60.735,71 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 13 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
78 - SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR						
NP.05	Schachtabdeckung aus Gußeisen	144,00 kg 1,29 €	1 79	72,00	92,88 €	503.937,48 €
			2 213	36,00	46,44 €	503.983,92 €
			3 347	36,00	46,44 €	504.030,36 €
				144,00	185,76 €	
NP.06	Rechteckige Schachtabdeckungen EN 124 aus Sphäroguß, mit dreieckförmigen Deckelhälften	9,00 Nr 420,49 €	1 80	4,50	1.892,21 €	505.922,57 €
			2 214	2,25	946,10 €	506.868,67 €
			3 348	2,25	946,10 €	507.814,77 €
				9,00	3.784,41 €	
78.01.02.01.C	Kreisförmige Schachtabdeckung Prüflast 400 kN Gewicht 170/180 kg	48,00 Nr 211,53 €	1 81	24,00	5.076,72 €	512.891,49 €
			2 215	12,00	2.538,36 €	515.429,85 €
			3 349	12,00	2.538,36 €	517.968,21 €
				48,00	10.153,44 €	
78.01.50.01.A	Einbau von beigestellten Schachtabdeckungen TELECOM-Schachtabdeckung	2,00 Nr 40,56 €	1 82	1,00	40,56 €	518.008,77 €
			2 216	0,50	20,28 €	518.029,05 €
			3 350	0,50	20,28 €	518.049,33 €
				2,00	81,12 €	
78.01.90.01.B	Laubfangteller ø 60 cm, schwere Ausführung (ca. 7,5 kg)	43,00 Nr 32,06 €	1 83	21,50	689,29 €	518.738,62 €
			2 217	10,75	344,65 €	519.083,27 €
			3 351	10,75	344,65 €	519.427,92 €
				43,00	1.378,59 €	
78.02.01.06.A	Straßeneinlauf Typ "Rekord" ebener Einlauf Gewicht 95/105 kg	18,00 Nr 122,76 €	1 84	9,00	1.104,84 €	520.532,76 €
			2 218	4,50	552,42 €	521.085,18 €
			3 352	4,50	552,42 €	521.637,60 €
				18,00	2.209,68 €	
78.02.90.01.A	Geschiebeeimer kurze Ausführung (L = 25 cm)	18,00 Nr 29,87 €	1 85	9,00	268,83 €	521.906,43 €
			2 219	4,50	134,42 €	522.040,85 €
			3 353	4,50	134,42 €	522.175,27 €
				18,00	537,67 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 14 von 22

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
78 - SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR						
NP.07	Rigole aus Polyesterbeton, Nutzlast: 60 kN mit Schlitzrost aus verzinktem Stahl	4,00 m 154,60 €	1 86	2,00	309,20 €	522.484,47 €
			2 220	1,00	154,60 €	522.639,07 €
			3 354	1,00	154,60 €	522.793,67 €
				4,00	618,40 €	
78.80.05.05	Ausgleichsring D = 60 cm	522,00 cm 5,70 €	1 87	261,00	1.487,70 €	524.281,37 €
			2 221	130,50	743,85 €	525.025,22 €
			3 355	130,50	743,85 €	525.769,07 €
				522,00	2.975,40 €	
78 - SCHACHTABDECKUNGEN, EINLÄUFE, ROSTE, RIGOLEN, SCHACHTZUBEHÖR				100,00% ¹	21.924,47 €	
85 - BELAGSARBEITEN						
85.05.01.01.B	Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse s bis 2,0 cm	1.080,00 m2 1,80 €	1 88	540,00	972,00 €	526.741,07 €
			2 222	270,00	486,00 €	527.227,07 €
			3 356	270,00	486,00 €	527.713,07 €
				1.080,00	1.944,00 €	
85.05.01.01.C	Abtragen von bituminösem Belag mit Fräse für jeden cm s über 2,0	1.080,00 m2 0,69 €	1 89	540,00	372,60 €	528.085,67 €
			2 223	270,00	186,30 €	528.271,97 €
			3 357	270,00	186,30 €	528.458,27 €
				1.080,00	745,20 €	
85.05.10.12.A	Bituminöses Mischgut 0/25 für Binderschichten je m2 und cm Schichtstärke, eingebaut	16.680,76 m2 1,40 €	1 90	8.340,38	11.676,53 €	540.134,80 €
			2 224	4.170,19	5.838,27 €	545.973,07 €
			3 358	4.170,19	5.838,27 €	551.811,34 €
				16.680,76	23.353,07 €	
*85.05.10.27.C	Schichtstärke, eingebaut: 4 cm	2.560,00 m2 7,37 €	1 91	1.280,00	9.433,60 €	561.244,94 €
			2 225	640,00	4.716,80 €	565.961,74 €
			3 359	640,00	4.716,80 €	570.678,54 €
				2.560,00	18.867,20 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 15 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
85 - BELAGSARBEITEN						
85.05.10.31.A	Bituminöses Mischgut, 0/9 für Verschleißschichten 2.Kategorie Schichtstärke, eingebaut: 3 cm	1.092,30 m ² 5,80 €	1 92	546,15	3.167,67 €	573.846,21 €
			2 226	273,08	1.583,86 €	575.430,07 €
			3 360	273,07	1.583,81 €	577.013,88 €
				1.092,30	6.335,34 €	
85.05.10.90.A	Aufpreis für Belag auf Gehsteigen nach Oberfläche	310,00 m ² 1,84 €	1 93	155,00	285,20 €	577.299,08 €
			2 227	77,50	142,60 €	577.441,68 €
			3 361	77,50	142,60 €	577.584,28 €
				310,00	570,40 €	
85.10.80.05.F	Begrenzungssteine ("Binderi") Granit, B/H = 12/10-15 cm	60,50 m 23,07 €	1 94	30,25	697,87 €	578.282,15 €
			2 228	15,13	349,05 €	578.631,20 €
			3 362	15,12	348,82 €	578.980,02 €
				60,50	1.395,74 €	
*85.15.10.10	Plattenbelag aus Gittersteinen	100,00 m ² 27,43 €	1 95	50,00	1.371,50 €	580.351,52 €
			2 229	25,00	685,75 €	581.037,27 €
			3 363	25,00	685,75 €	581.723,02 €
				100,00	2.743,00 €	
NP.08	Liefern und Einbau von Stufen aus Betonfertigteilen s = 5 cm, konstante Auftrittsweite B	130,00 m 101,76 €	1 96	65,00	6.614,40 €	588.337,42 €
			2 230	32,50	3.307,20 €	591.644,62 €
			3 364	32,50	3.307,20 €	594.951,82 €
				130,00	13.228,80 €	
NP.09	Liefern und Einbau aus Platten aus Betonfertigteilen s = 5 cm, konstante Breite B	17,00 m ² 180,90 €	1 97	8,50	1.537,65 €	596.489,47 €
			2 231	4,25	768,83 €	597.258,30 €
			3 365	4,25	768,83 €	598.027,13 €
				17,00	3.075,31 €	
85 - BELAGSARBEITEN				100,00% ¹	72.258,06 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 16 von 22

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG						
86.01.01.05.C	Randstein, Rechteckquerschnitt, gerade - 8/25 cm aus Granit, gestockt	210,00 m 46,86 €	1 98	105,00	4.920,30 €	602.947,43 €
			2 232	52,50	2.460,15 €	605.407,58 €
			3 366	52,50	2.460,15 €	607.867,73 €
				210,00	9.840,60 €	
86.01.01.10.C	Randstein, Typ "Bolzano", gerade - 12/15/30 cm aus Granit, gestockt	558,00 m 73,44 €	1 99	279,00	20.489,76 €	628.357,49 €
			2 233	139,50	10.244,88 €	638.602,37 €
			3 367	139,50	10.244,88 €	648.847,25 €
				558,00	40.979,52 €	
86.02.03.01.A	Stützmaueraufsätze zur Abgrenzung von Straßenfahrbahnen	86,00 m 89,32 €	1 100	43,00	3.840,76 €	652.688,01 €
			2 234	21,50	1.920,38 €	654.608,39 €
			3 368	21,50	1.920,38 €	656.528,77 €
				86,00	7.681,52 €	
NP.10	Aufpreis für Außenbord auf Stützmaueraufsatz, H/B 30/30 cm	85,00 m 32,06 €	1 101	42,50	1.362,55 €	657.891,32 €
			2 235	21,25	681,28 €	658.572,60 €
			3 369	21,25	681,28 €	659.253,88 €
				85,00	2.725,11 €	
86.10.01.01.B	Straßenleitplanke mit Achsabstand der Steher i = 3,60 m mit einfachem Band, mit Handlauf	95,00 m 40,56 €	1 102	47,50	1.926,60 €	661.180,48 €
			2 236	23,75	963,30 €	662.143,78 €
			3 370	23,75	963,30 €	663.107,08 €
				95,00	3.853,20 €	
86.10.01.90.B	Aufpreis für Zwischensteher Achsabstand der Steher : i = 1,80 m	95,00 m 6,91 €	1 103	47,50	328,23 €	663.435,31 €
			2 237	23,75	164,11 €	663.599,42 €
			3 371	23,75	164,11 €	663.763,53 €
				95,00	656,45 €	
NP.11	Straßenleitplanke in gemischter Bauweise Holz-Stahl auf Kunstbauten	86,00 m 367,78 €	1 104	43,00	15.814,54 €	679.578,07 €
			2 238	21,50	7.907,27 €	687.485,34 €
			3 372	21,50	7.907,27 €	695.392,61 €
				86,00	31.629,08 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 17 von 22

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG						
86.12.01.03	Geländer aus Holz	1,93 m ³ 542,53 €	1 105	0,97	526,25 €	695.918,86 €
			2 239	0,48	260,41 €	696.179,27 €
			3 373	0,48	260,41 €	696.439,68 €
				1,93	1.047,07 €	
86.12.02.20.B	Handlauf aus Metall Rundrohr, D 30-50 mm, Fe 360, verzinkt	96,23 kg 4,20 €	1 106	48,12	202,10 €	696.641,78 €
			2 240	24,06	101,05 €	696.742,83 €
			3 374	24,05	101,01 €	696.843,84 €
				96,23	404,16 €	
NP.12	Stahlkonstruktion: geschweißt	2.062,96 kg 2,65 €	1 107	1.031,48	2.733,42 €	699.577,26 €
			2 241	515,74	1.366,71 €	700.943,97 €
			3 375	515,74	1.366,71 €	702.310,68 €
				2.062,96	5.466,84 €	
NP.13	Stahlkonstruktion: Aufpreis Verzinkung	2.062,96 kg 0,51 €	1 108	1.031,48	526,05 €	702.836,73 €
			2 242	515,74	263,03 €	703.099,76 €
			3 376	515,74	263,03 €	703.362,79 €
				2.062,96	1.052,11 €	
NP.14	Regenrohr verzink. Stahl: ø 100	9,00 m 20,80 €	1 109	4,50	93,60 €	703.456,39 €
			2 243	2,25	46,80 €	703.503,19 €
			3 377	2,25	46,80 €	703.549,99 €
				9,00	187,20 €	
NP.15	Kehle als Dachrinnenausbildung verzinkter Stahl:	9,30 m ² 40,48 €	1 110	4,65	188,23 €	703.738,22 €
			2 244	2,33	94,32 €	703.832,54 €
			3 378	2,32	93,91 €	703.926,45 €
				9,30	376,46 €	
NP.16	VSG: 2-scheibig, D 10mm	58,90 m ² 106,79 €	1 111	29,45	3.144,97 €	707.071,42 €
			2 245	14,73	1.573,02 €	708.644,44 €
			3 379	14,72	1.571,95 €	710.216,39 €
				58,90	6.289,94 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 18 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG						
86.30.01.06.B	Regulamentäres Warnschild, dreieckig, Klasse 2 60/60/60 cm in Aluminium 25/10 mm	3,00 Nr 32,21 €	1 112	1,50	48,32 €	710.264,71 €
			2 246	0,75	24,16 €	710.288,87 €
			3 380	0,75	24,16 €	710.313,03 €
				3,00	96,64 €	
86.30.01.10.B	Regulamentäres Vorfahrtsschild, achteckig (STOP), Klasse 2 A = 120 cm in Aluminium	3,00 Nr 167,41 €	1 113	1,50	251,12 €	710.564,15 €
			2 247	0,75	125,56 €	710.689,71 €
			3 381	0,75	125,56 €	710.815,27 €
				3,00	502,24 €	
86.30.01.11.E	Regulamentäres Rechteckschild, Klasse 2 60/60 cm in Aluminium 25/10 mm	3,00 Nr 67,55 €	1 114	1,50	101,33 €	710.916,60 €
			2 248	0,75	50,66 €	710.967,26 €
			3 382	0,75	50,66 €	711.017,92 €
				3,00	202,65 €	
86.30.01.14.B	Regulamentäres Schild Beschichtung : Klasse 2	1,00 m2 217,55 €	1 115	0,50	108,78 €	711.126,70 €
			2 249	0,26	56,56 €	711.183,26 €
			3 383	0,24	52,21 €	711.235,47 €
				1,00	217,55 €	
86.30.01.15.A	Zusatzschild für Abmessungen <= 2.000,00 cm2 0,12 m2, Klasse 2	0,03 €	1 116	1.000,00	30,00 €	711.265,47 €
			2 250	500,00	15,00 €	711.280,47 €
			3 384	500,00	15,00 €	711.295,47 €
				2.000,00	60,00 €	
86.30.01.22.B	Rohrstange aus Stahl Fe 360 ø 60 mm	9,00 m 26,89 €	1 117	4,50	121,01 €	711.416,48 €
			2 251	2,25	60,50 €	711.476,98 €
			3 385	2,25	60,50 €	711.537,48 €
				9,00	242,01 €	
86.30.01.80.A	Fundamentblöcke Abmessungen des Fundamentblockes 30/30/50 cm	9,00 Nr 31,24 €	1 118	4,50	140,58 €	711.678,06 €
			2 252	2,25	70,29 €	711.748,35 €
			3 386	2,25	70,29 €	711.818,64 €
				9,00	281,16 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 19 von 22

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Arbeiten nach Maß						
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG						
86.30.02.01.A	Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung rückstrahlende Lackfarbe, Streifen B = 12 cm	820,00 m 0,41 €	1 119	410,00	168,10 €	711.986,74 €
			2 253	205,00	84,05 €	712.070,79 €
			3 387	205,00	84,05 €	712.154,84 €
				820,00	336,20 €	
86.30.02.01.B	Aufbringung von horizontaler Bodenmarkierung rückstrahlende Lackfarbe, Flächen, Schriften	27,00 m2 4,38 €	1 120	13,50	59,13 €	712.213,97 €
			2 254	6,75	29,57 €	712.243,54 €
			3 388	6,75	29,57 €	712.273,11 €
				27,00	118,27 €	
NP.17	Lieferrn und Montage von Schutzgeländer	720,00 kg 4,92 €	1 121	360,00	1.771,20 €	714.044,31 €
			2 255	180,00	885,60 €	714.929,91 €
			3 389	180,00	885,60 €	715.815,51 €
				720,00	3.542,40 €	
NP.18	Lieferrn und Montage von Schutzgitterzaun H=1,50m	49,50 m2 45,00 €	1 122	24,75	1.113,75 €	716.929,26 €
			2 256	12,38	557,10 €	717.486,36 €
			3 390	12,37	556,65 €	718.043,01 €
				49,50	2.227,50 €	
86 - STRASSENREGELBAUWERKE, STRASSENZUBEHÖR, STRASSENBESCHILDERUNG UND BODENMARKIERUNG				100,00% ¹	120.015,88 €	
96 - BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN						
96.01.01.01	Trockenaussaat von Samenmischungen	3.775,00 m2 1,20 €	1 123	1.887,50	2.265,00 €	720.308,01 €
			2 257	943,75	1.132,50 €	721.440,51 €
			3 391	943,75	1.132,50 €	722.573,01 €
				3.775,00	4.530,00 €	
96 - BEGRÜNUNGS- UND GÄRTNERARBEITEN				100,00% ¹	4.530,00 €	
Betrag der Arbeiten nach Maß				98,47% ²	722.573,01 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt
Arbeiten: Demo

Seite 20 von 22
27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Besondere Kosten für die Sicherheit						
99 - SICHERHEITSKOSTEN						
*97.01.01.01	Baustelleneinrichtungsmaßnahmen für die Sicherheit	1,30 psch 1.000,00 €	1 124	0,65	650,00 €	723.223,01 €
			2 258	0,33	330,00 €	723.553,01 €
			3 392	0,32	320,00 €	723.873,01 €
				1,30	1.300,00 €	
*97.01.01.02	Einfriedung der Arbeitsbereiche	592,50 m 4,50 €	1 125	296,25	1.333,13 €	725.206,14 €
			2 259	148,13	666,59 €	725.872,73 €
			3 393	148,12	666,54 €	726.539,27 €
				592,50	2.666,26 €	
*97.01.01.03	Verkehrsbeschilderung und Schutzwände	63,00 m 20,00 €	1 126	31,50	630,00 €	727.169,27 €
			2 260	15,76	315,20 €	727.484,47 €
			3 394	15,74	314,80 €	727.799,27 €
				63,00	1.260,00 €	
*97.01.01.04	Verkehrsregelungseinrichtung	1,30 psch 450,00 €	1 127	0,65	292,50 €	728.091,77 €
			2 261	0,33	148,50 €	728.240,27 €
			3 395	0,32	144,00 €	728.384,27 €
				1,30	585,00 €	
*97.01.01.05	Allgemeine Warnbeschilderung	15,50 Nr. 13,00 €	1 128	7,75	100,75 €	728.485,02 €
			2 262	3,88	50,44 €	728.535,46 €
			3 396	3,87	50,31 €	728.585,77 €
				15,50	201,50 €	
*97.01.01.06	Absturzsicherungen	41,25 m 8,00 €	1 129	20,63	165,04 €	728.750,81 €
			2 263	10,32	82,56 €	728.833,37 €
			3 397	10,30	82,40 €	728.915,77 €
				41,25	330,00 €	
*97.01.01.07	Persönliche Schutzausrüstung	1,6000 psch 350,70 €	1 130	0,8000	280,56 €	729.196,33 €
			2 264	0,4000	140,28 €	729.336,61 €
			3 398	0,4000	140,28 €	729.476,89 €
				1,6000	561,12 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Seite 21 von 22

Arbeiten: Demo

27.05.2009

Kodex	Beschreibung	vorgesehene Masse Einheitspreis	BHR Nr/Reg.Nr	Masse	Betrag	Gesamtbetrag
Besondere Kosten für die Sicherheit						
99 - SICHERHEITSKOSTEN						
*97.01.01.08	Abgrenzung von speziellen Arbeitsbereichen	138,00 m 5,05 €	1 131	69,00	348,45 €	729.825,34 €
			2 265	34,50	174,23 €	729.999,57 €
		3 399	34,50	174,23 €	730.173,80 €	
			138,00	696,91 €		
*97.01.01.09	Baugrubensicherung	111,00 m ² 12,51 €	1 132	55,50	694,31 €	730.868,11 €
			2 266	27,75	347,15 €	731.215,26 €
		3 400	27,75	347,15 €	731.562,41 €	
			111,00	1.388,61 €		
*97.01.01.10	Information und Schulung der Arbeitnehmer	1,30 psch 500,00 €	1 133	0,65	325,00 €	731.887,41 €
			2 267	0,33	165,00 €	732.052,41 €
		3 401	0,32	160,00 €	732.212,41 €	
			1,30	650,00 €		
*97.01.01.11	Baustellenbesuche	41,50 h 38,00 €	1 134	20,75	788,50 €	733.000,91 €
			2 268	10,38	394,44 €	733.395,35 €
		3 402	10,37	394,06 €	733.789,41 €	
			41,50	1.577,00 €		
99 - SICHERHEITSKOSTEN				100,00% ¹	11.216,40 €	
Betrag der besonderen Kosten für die Sicherheit				1,53% ²	11.216,40 €	

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander

Abriss des Buchhaltungsregisters

für durchgeführte Arbeiten bis einschließlich zum 17.12.2007

Bauvorhaben: Demo Projekt

Arbeiten: Demo

Seite 22 von 22

27.05.2009

Zusammenfassung			
Betrag der Arbeiten auf Maß	98,47% ²	722.573,01 €	
Betrag der Pauschalarbeiten	0,00% ²	0,00 €	
Betrag der Regiearbeiten	0,00% ²	0,00 €	
Betrag der besonderen Kosten für die Sicherheit	1,53% ²	11.216,40 €	
Betrag der Arbeiten	100,00% ²	733.789,41 €	
Abgebot von -12,50% auf 722.573,01 €			90.321,63 €
Nettobetrag der Arbeiten		643.467,78 €	
Betrag der Zusätze		0,00 €	
Betrag der Abzüge			0,00 €
Verrechnet		643.467,78 €	
Zahlungsbestätigung Nr. 1 vom			321.736,75 €
Zahlungsbestätigung Nr. 2 vom			160.879,65 €
Ausbezahlt			482.616,40 €

Der Bauleiter bestätigt alle gesetzlich vorgesehenen Überprüfungen und Kontrollen bezüglich der Arbeits- und Fürsorgebestimmungen bei den Unfall- und Soziversicherungsanstalten und, sofern zutreffend, bei der Bauarbeiterkasse durchgeführt zu haben.

Kastelruth, den 27.05.2009

Prozentanteile: ¹ der vorgesehenen Masse, ² der Vertragssumme

Der Bauleiter
Pramstrahler Alexander

Der Auftragnehmer
Pramstrahler Alexander