

Abänderungs- und Zusatzprojekt

(Dieses Dokument enthält 1 + 14 Seiten)

Projekt

Bauherr Softworx
 Grondbodenweg 23

 I-39040 Kastelruth (BZ)

Bauvorhaben Demoprojekt

Arbeiten Alle Arbeiten

Kodex

Projektant Softworx d. Pramstrahler Alexander

Standort

Gemeinde Kastelruth

Kodex

Fraktion

Straße

Der Bauleiter

Softworx d. Pramstrahler Alexander

Kastelruth, den 08.03.2007

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 1 von 14
08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung		Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B01	Baulos 1									
G01	Baumeisterarbeiten									
01	Elementarpreise									
B1.1 (1)	01.01.01.01 Hochspez. Facharbeiter	h à 33,68 € 33,68 €	519,75	1.559,25	1.039,50		17.505,18 €	52.515,54 €	35.010,36 €	
B1.2 (2)	01.01.01.02 Spez. Facharbeiter	h à 31,94 € 31,94 €	519,75	1.559,25	1.039,50		16.600,82 €	49.802,45 €	33.201,63 €	
	Elementarpreise						34.106,00 €	102.317,99 €	68.211,99 €	

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 2 von 14
08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung	Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B01	Baulos 1								
G01	Baumeisterarbeiten								
02	Baumeisterarbeiten								
B1.3 (5)	02.01.01.01.A Totalabbruch Gebäude: Bruchsteinmauerwerk	m3 à 6,34 € 6,34 €	779,64	2.338,92	1.559,28	4.942,92 €	14.828,75 €	9.885,83 €	
B1.4 (6)	02.01.01.01.B Totalabbruch Gebäude: Ziegelmauerwerk	m3 à 6,34 € 6,34 €	578,72	467,82	110,90	3.669,08 €	2.965,98 €		703,10 €
	Baumeisterarbeiten					8.612,00 €	17.794,73 €	9.885,83 €	703,10 €
	Baumeisterarbeiten					42.718,00 €	120.112,72 €	78.097,82 €	703,10 €

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 3 von 14
08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung		Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B01	Baulos 1									
G02	Schlosserarbeiten									
01	Elementarpreise									
B1.5 (3)	01.01.02.01 Hochspez. Arbeiter (5. Kateg.)	h à 32,49 € 32,49 €	138,60	415,80	277,20		4.503,11 €	13.509,34 €	9.006,23 €	
B1.6 (4)	01.01.02.02 Spez. Facharbeiter +(5.Kateg.)	h à 31,94 € 31,94 €	138,60	415,80	277,20		4.426,88 €	13.280,65 €	8.853,77 €	
	Elementarpreise						8.929,99 €	26.789,99 €	17.860,00 €	

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 4 von 14
08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung	Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B01	Baulos 1								
G02	Schlosserarbeiten								
03	Schlosserarbeiten								
B1.7 (7)	03.01.01.01.A Stahlkonstruktion: geschraubt	kg à 3,08 € 3,08 €	173,25	519,75	346,50	533,61 €	1.600,83 €	1.067,22 €	
B1.8 (8)	03.01.01.01.B Stahlkonstruktion: geschweißt	kg à 2,86 € 2,86 €	643,00	519,75	123,25	1.838,98 €	1.486,49 €		352,49 €
	Schlosserarbeiten					2.372,59 €	3.087,32 €	1.067,22 €	352,49 €
	Schlosserarbeiten					11.302,58 €	29.877,31 €	18.927,22 €	352,49 €
	Baulos 1					54.020,58 €	149.990,03 €	97.025,04 €	1.055,59 €

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 5 von 14
08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung		Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B02	Baulos 2									
G01	Baumeisterarbeiten									
01	Elementarpreise									
B2.1 (1)	01.01.01.01 Hochspez. Facharbeiter	h à 33,68 € 33,68 €	346,50	1.039,50	693,00		11.670,12 €	35.010,36 €	23.340,24 €	
B2.2 (2)	01.01.01.02 Spez. Facharbeiter	h à 31,94 € 31,94 €	346,50	1.039,50	693,00		11.067,21 €	33.201,63 €	22.134,42 €	
	Elementarpreise						22.737,33 €	68.211,99 €	45.474,66 €	

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 6 von 14
08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung	Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B02	Baulos 2								
G01	Baumeisterarbeiten								
02	Baumeisterarbeiten								
B2.3 (5)	02.01.01.01.A Totalabbruch Gebäude: Bruchsteinmauerwerk	m3 à 6,34 € 6,34 €	519,75	1.559,25	1.039,50	3.295,22 €	9.885,65 €	6.590,43 €	
B2.4 (6)	02.01.01.01.B Totalabbruch Gebäude: Ziegelmauerwerk	m3 à 6,34 € 6,34 €	385,80	311,85	73,95	2.445,97 €	1.977,13 €		468,84 €
	Baumeisterarbeiten					5.741,19 €	11.862,78 €	6.590,43 €	468,84 €
	Baumeisterarbeiten					28.478,52 €	80.074,77 €	52.065,09 €	468,84 €

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 7 von 14
08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung		Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B02	Baulos 2									
G02	Schlosserarbeiten									
01	Elementarpreise									
B2.5 (3)	01.01.02.01 Hochspez. Arbeiter (5. Kateg.)	h à 32,49 € 32,49 €	110,88	332,64	221,76		3.602,49 €	10.807,47 €	7.204,98 €	
B2.6 (4)	01.01.02.02 Spez. Facharbeiter +(5.Kateg.)	h à 31,94 € 31,94 €	110,88	332,64	221,76		3.541,51 €	10.624,52 €	7.083,01 €	
	Elementarpreise						7.144,00 €	21.431,99 €	14.287,99 €	

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 8 von 14
08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung		Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B02	Baulos 2									
G02	Schlosserarbeiten									
03	Schlosserarbeiten									
B2.7 (7)	03.01.01.01.A Stahlkonstruktion: geschraubt	kg à 3,08 € 3,08 €	173,25	519,75	346,50		533,61 €	1.600,83 €	1.067,22 €	
B2.8 (8)	03.01.01.01.B Stahlkonstruktion: geschweißt	kg à 2,86 € 2,86 €	123,25	519,75	396,50		352,50 €	1.486,49 €	1.133,99 €	
	Schlosserarbeiten						886,11 €	3.087,32 €	2.201,21 €	
	Schlosserarbeiten						8.030,11 €	24.519,31 €	16.489,20 €	
	Baulos 2						36.508,63 €	104.594,08 €	68.554,29 €	468,84 €
	Ausschreibungsbetrag (inkl. der gesetzlichen Kosten für die Sicherheit)						90.529,21 €	254.584,11 €	165.579,33 €	1.524,43 €

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
 Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 9 von 14
 08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung	Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B01	Baulos 1								
G01	Baumeisterarbeiten								
99	Sicherheit								
B1.9	99.00.00.01		Stück à 500,00 €						
(9)	Bes. Kosten für die Sicherheit		500,00 €	3,48	10,44	6,96	1.740,00 €	5.220,00 €	3.480,00 €
	Sicherheit					1.740,00 €	5.220,00 €	3.480,00 €	
	Baumeisterarbeiten					1.740,00 €	5.220,00 €	3.480,00 €	

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
 Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 10 von 14
 08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung	Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B01	Baulos 1								
G02	Schlosserarbeiten								
99	Sicherheit								
B1.10	99.00.00.01 Stück à 500,00 €								
(9)	Bes. Kosten für die Sicherheit 500,00 €	6,93	20,79	13,86		3.465,00 €	10.395,00 €	6.930,00 €	
	Sicherheit					3.465,00 €	10.395,00 €	6.930,00 €	
	Schlosserarbeiten					3.465,00 €	10.395,00 €	6.930,00 €	
	Baulos 1					5.205,00 €	15.615,00 €	10.410,00 €	

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 11 von 14
08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung		Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	
B02	Baulos 2										
G01	Baumeisterarbeiten										
99	Sicherheit										
B2.9	99.00.00.01	Stück à 500,00 €									
(9)	Bes. Kosten für die Sicherheit	500,00 €	3,48	10,44	6,96		1.740,00 €	5.220,00 €	3.480,00 €		
Sicherheit							1.740,00 €	5.220,00 €	3.480,00 €		
Baumeisterarbeiten							1.740,00 €	5.220,00 €	3.480,00 €		

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt
 Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 12 von 14
 08.03.2007

Fortl. Nr.	Kodex Beschreibung	Masse Projekt	Masse Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz
B02	Baulos 2								
G02	Schlosserarbeiten								
99	Sicherheit								
B2.10	99.00.00.01	Stück à 500,00 €							
(9)	Bes. Kosten für die Sicherheit	500,00 €	6,93	20,79	13,86	3.465,00 €	10.395,00 €	6.930,00 €	
	Sicherheit					3.465,00 €	10.395,00 €	6.930,00 €	
	Schlosserarbeiten					3.465,00 €	10.395,00 €	6.930,00 €	
	Baulos 2					5.205,00 €	15.615,00 €	10.410,00 €	
	Besondere Kosten für die Sicherheit					10.410,00 €	31.230,00 €	20.820,00 €	

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt

Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 13 von 14

08.03.2007

Zusammenfassung Leistungsgruppen		Seite		Betrag	Betrag	Positive	Negative	+ / -	
		von	...	bis	Projekt	Variante	Differenz	Differenz	Prozent
B01	Baulos 1	1	...	4	54.020,58 €	149.990,03 €	97.025,04 €		200,00%
G01	Baumeisterarbeiten	1	...	2	42.718,00 €	120.112,72 €	78.097,82 €		200,00%
01	Elementarpreise	1	...	1	34.106,00 €	102.317,99 €	68.211,99 €		200,00%
02	Baumeisterarbeiten	2	...	2	8.612,00 €	17.794,73 €	9.885,83 €	703,10 €	106,63%
G02	Schlosserarbeiten	3	...	4	11.302,58 €	29.877,31 €	18.927,22 €		200,00%
01	Elementarpreise	3	...	3	8.929,99 €	26.789,99 €	17.860,00 €		200,00%
03	Schlosserarbeiten	4	...	4	2.372,59 €	3.087,32 €	1.067,22 €	352,49 €	30,12%
B02	Baulos 2	5	...	8	36.508,63 €	104.594,08 €	68.554,29 €		200,00%
G01	Baumeisterarbeiten	5	...	6	28.478,52 €	80.074,77 €	52.065,09 €		200,00%
01	Elementarpreise	5	...	5	22.737,33 €	68.211,99 €	45.474,66 €		200,00%
02	Baumeisterarbeiten	6	...	6	5.741,19 €	11.862,78 €	6.590,43 €	468,84 €	106,63%
G02	Schlosserarbeiten	7	...	8	8.030,11 €	24.519,31 €	16.489,20 €		200,00%
01	Elementarpreise	7	...	7	7.144,00 €	21.431,99 €	14.287,99 €		200,00%
03	Schlosserarbeiten	8	...	8	886,11 €	3.087,32 €	2.201,21 €		248,41%
Ausschreibungsbetrag (inkl. der gesetzlichen Kosten für die Sicherheit)					90.529,21 €	254.584,11 €	165.579,33 €	1.524,43 €	181,22 %
B01	Baulos 1	9	...	10	5.205,00 €	15.615,00 €	10.410,00 €		200,00%
G01	Baumeisterarbeiten	9	...	9	1.740,00 €	5.220,00 €	3.480,00 €		200,00%
99	Sicherheit	9	...	9	1.740,00 €	5.220,00 €	3.480,00 €		200,00%
G02	Schlosserarbeiten	10	...	10	3.465,00 €	10.395,00 €	6.930,00 €		200,00%
99	Sicherheit	10	...	10	3.465,00 €	10.395,00 €	6.930,00 €		200,00%
B02	Baulos 2	11	...	12	5.205,00 €	15.615,00 €	10.410,00 €		200,00%
G01	Baumeisterarbeiten	11	...	11	1.740,00 €	5.220,00 €	3.480,00 €		200,00%
99	Sicherheit	11	...	11	1.740,00 €	5.220,00 €	3.480,00 €		200,00%
G02	Schlosserarbeiten	12	...	12	3.465,00 €	10.395,00 €	6.930,00 €		200,00%
99	Sicherheit	12	...	12	3.465,00 €	10.395,00 €	6.930,00 €		200,00%
Besondere Kosten für die Sicherheit					10.410,00 €	31.230,00 €	20.820,00 €		200,00 %
Gesamtbetrag der Leistungsgruppen					100.939,21 €	285.814,11 €	186.399,33 €	1.524,43 €	183,15 %

Der Bauleiter: Softworx d. Pramstrahler Alexander

Abänderungs- und Zusatzprojekt

Bauvorhaben: Demoprojekt

Arbeiten: Alle Arbeiten

Seite 14 von 14

08.03.2007

Übersicht der Kosten		Betrag Projekt	Betrag Variante	Positive Differenz	Negative Differenz	+ / - Prozent
A)	Arbeiten					
	Ausschreibungsbetrag	90.529,21 €	254.584,11 €	165.579,33 €	1.524,43 €	181,22 %
	Besondere Kosten für die Sicherheit	10.410,00 €	31.230,00 €	20.820,00 €		200,00 %
	Gesamtbetrag der Arbeiten	100.939,21 €	285.814,11 €	184.874,90 €		183,15 %
B)	Summen zur Verfügung der Verwaltung					
a)	MwSt. und sonstige Steuern und Abgaben	14.878,44 €	42.129,00 €	27.250,56 €		183,15 %
a.1)	MwSt. auf den Gesamtbetrag der Arbeiten	10.093,92 €	28.581,41 €	18.487,49 €		183,15 %
a.2)	MwSt. auf Stimmen b.1, b.3-5, b.7-8	2.523,48 €	7.145,35 €	4.621,87 €		183,15 %
a.3)	MwSt. auf Stimmen b.2, b.6	201,88 €	571,63 €	369,75 €		183,15 %
a.4)	MwSt. auf Punkt c)	2.059,16 €	5.830,61 €	3.771,45 €		183,15 %
b)	Unvorhergesehenes, Regiearbeiten usw.	30.281,76 €	85.744,24 €	55.462,48 €		183,15 %
b.1)	Regiearbeiten	20.187,84 €	57.162,82 €	36.974,98 €		183,15 %
b.2)	Anschlüsse	5.046,96 €	14.290,71 €	9.243,75 €		183,15 %
b.3)	Ankäufe, Entschädigungen					
b.4)	Aufnahmen, Untersuchungen, Analysen					
b.5)	Preisgerichte					
b.6)	Spesen für Kunstwerke					
b.7)	Einrichtungs-, Ausstattungsgegenstände					
b.8)	Unvorhergesehenes	5.046,96 €	14.290,71 €	9.243,75 €		183,15 %
c)	Technische Spesen	10.295,80 €	29.153,04 €	18.857,24 €		183,15 %
c.1)	Technische Spesen	10.093,92 €	28.581,41 €	18.487,49 €		183,15 %
c.2)	Fürsorgebeitrag	201,88 €	571,63 €	369,75 €		183,15 %
	Summe zur Verfügung der Verwaltung	55.456,00 €	157.026,28 €	101.570,28 €		183,15 %
C)	G E S A M T B E T R A G	156.395,21 €	442.840,39 €	286.445,18 €		183,15 %

Der Bauleiter: Softworx d. Pramstrahler Alexander